
 

单项选择题:共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

 

1.能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策

划、执行、控制等职责的组织工具是( )。 

 

2.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施

工中分包单位必须接受( )工作指令，服从其总体项目管理。 

 

3.对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是( )。 

 

4.线性组织结构模式的特点之一是( )。 

 

5.下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是( )。 

 

6.项目管理的核心任务是项目的( )。 

 

7.能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是( )。 

 

8.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目

特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的

工作是( )。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.管理职能分工表 B.组织结构图

C.工作任务分工表 D.工作流程图

A.业主 B.设计方

C.施工总承包方 D.项目监理方

A.项目结构图 B.组织结构

C.合同结构图 D.工作流程图

A.组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源 B.组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源

C.能促进组织内管理专业化分工 D.组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领

导

A.工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B.一个工程项目只能编制一张工作任务分工表

C.工作任务分工表中的具体任务不能改变 D.工作任务分工表是项目的组织设计文件之一

A.组织协调 B.目标控制

C.合同管理 D.风险管理

A.项目结构图 B.工作流程图

C.工作任务分工表 D.组织结构图

A.主要技术经济指标 B.编制施工总进度计划

C.编制资源需求量计划 D.施工总平面图设计
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9.下列项目目标控制工作中，属于主支控制的是( )。 

 

10.运用动态控制原理控制施工进，质量目标除各分部分项工程的施工外，还包括( )。 

 

11.对建设工程项目管理而言，风险是指可以出现的影响项目目标实现的( )。 

 

12.建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件(如地勘未探明的软弱层)而使施工进度延误、成

本增加，这种风险属于( )。 

 

13.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是( )。 

 

14.项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是( )。 

 

15.对于需要施旁站监理的施工关键部位、关键工序、施工企业应在进行施工前( )小时，书面通知

项目监理机构。 

 

16.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)施工中所用建筑材料的一般鉴定、检查

费用应计入建筑安装工程( )。 

 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 B.目标出现偏离时采取纠偏措施

C.进行目标的实际值与计划值的比较 D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原

因

A.建筑材料和有关设备的质量 B.设计文件的质量

C.施工环境的质量 D.建设单位的决策质量

A.不确定因素 B.错误决策

C.不合理指令 D.设计变更

A.经济与管理风险 B.组织风险

C.工程环境风险 D.技术风险

A.投保建筑工程一切险 B.设置警示牌

C.进行专题安全教育 D.设置边坡护壁

A.无条件维护业主的权益 B.无条件维护承包方的权益

C.在不损害业主合法的前提下，维护承包方的权

益

D.在维护业主的权益时，不损害承包方的合法公

益

A.12 B.24

C.36 D.48

A.材料费 B.经费

C.措施费 D.企业管理费
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17.根据《建筑安装费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工企业为保障安全施工搭讪的防护网的

费用应计入建筑安装工程( )。 

 

18.根据《建筑安装费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工企业生产工人的劳动保护费应计入建

筑安装工程工( )。 

 

19.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工中使用的钢盘混凝土模板的支、

拆、运输费用或租赁费应计入建筑安装工程( )。 

 

20.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，施工企业发生的下列费用中，应计入

企业管理费的是( )。 

 

21.某土方工程直接工程费为1000万元，直接费为基础计算建筑安装工程费：相关费用和费率如下

：措施费100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，则该土方工程的含税总造价

为( )万元。 

 

22.若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是( )。 

 

23.某施工工序的人工产量定额为4.56m3，则该工序的人工时间定额为( )。 

 

24.编制施工机械合班使用定额时，施工机械必须消耗时间包括有效工作时间，不可避免的中断时间

以及( )。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.直接工程费 B.措施费

C.经费 D.企业管理费

A.直接工程费中的人工费 B.措施费

C.企业管理费中的劳动保险费 D.社会保障费

A.直接工程费中的人工费 B.措施费

C.经费 D.企业管理费

A.劳动保险费 B.医疗保险费

C.住房公积金 D.养老保险费

A.1194.39 B.1251.26

C.1302.97 D.1313.82

A.概算指标 B.概算定额

C.预算定额 D.施工定额

A.0.22工日/ m3 B.0.22工日

C.1.76/ m3 D.4.56工日/ m3

A.施工本身造成的停工时间 B.非施工本身造成的停工时间

C.低负荷下的工作时间 D.不可避免的无负荷工作时间
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25.以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预

算而形成的施工成本计划一种( )成本计划。 

 

26.以工程承包合同、施工组织设计、要素市场价格等为依据编制，对实现降低施工成本任务具有直

接指导作用的文件是( )。 

 

27.若按项目组成编制施工成本计划，项目应按( )的顺序依次进行分解。 

 

28.施工成本控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较，其中实际成本情况是通过( )反映

的。 

 

29.施工成本控制的正确工作步骤是( )。 

 

30.某土方工程，计划总工程量为4800m3预算单价为580元/ m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实

际单价为600元/ m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至

第3个月底的费用偏差为( )万元。 

 

31.根据《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2008)，对工程施工过程中因修改设计而新增的工

程量清单项目，在合同中没有适用似的综合单价时，其综合单价应( )。 

 

32.由于监理工程师原因引起承包商向业主索赔施工机械闲置费时，承包商自有设备闲置费一般按设

备的( )计算。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.竞争性 B.参考性

C.实施性 D.战略性

A.施工成本分析报告 B.施工成本计划

C.施工成本核算资料 D.施工成本预测报告

A.单项工程-单位工程-分部工程-分项工程 B.单项工程-分部工程-单位工程-分项工程

C.单位工程-单项工程-分部工程-分项工程 D.单位工程-单项工程-分项工程-分部工程

A.工程变更文件 B.进度报告

C.施工组织设计 D.分包合同

A.预测-比较-分析-检查-纠偏 B.预测-分析-比较-检查-纠偏

C.检查-比较-分析-预测-纠偏 D.比较-分析-预测-纠偏-检查

A.-34.8 B.-6

C.6 D.34.8

A.由发包人提出，经工程师确认 B.由工程师提出，经发包人确认

C.由承包人提出，经发包人确认 D.由发包人提出，经承包人确认

A.台班费 B.台班折旧费

C.台班费与进出场费用 D.市场租赁价格
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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33.对于采用建设项目总承包模式的建设工程，项目总进度目标的控制是( )项目的任务。 

 

34.下列关于施工方编制建设工程项目施工进度计划的说法，错误的是( )。 

 

35.控制性施工进度计划的内容不包括( )。 

 

36.工程项目的月度施工计划和旬施工作业计划属于( )。 

 

37.下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是( )。 

 

38.工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作( )。 

 

39.施工方编制施工进度计划的依据之一是( )。 

 

40.根据GB/T19000-2000质量管理体系标准，质量管理就是确定和建立质量方针、质量目标及职责

，并在质量管理体系中通过( )等手段来实施和实现全部质量管理职能的所有活动。 

 

41.项目施工方编制施工质量计划的依据是项目质量目标和( )。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.业主 B.总承包方

C.设计方 D.监理方

A.施工条件和资源利用的可行性是编制项目试工

进度计划的重要依据

B.编制项目施工进度计划属于工程项目管理的范

畴

C.项目施工进度计划应符合施工企业施工生产计

划的总体安排

D.项目施工进度计划安排应考虑监理机构人员的

进场计划

A.对承包合同的进度目标进行分析论证 B.确定施工的总体部署

C.划分各作业班组进度控制的责任 D.确定控制节点的进度目标

A.控制性 B.指导性

C.实施性 D.竞争性

A.工序(工作)之间的逻辑关系表达清楚 B.适用于手工编制进度计划

C.可以适应大的进度计划系统 D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时

差

A.必定影响其紧后工作的最早开始 B.必定变为关键工作

C.必定导致其后工作的完成时间推迟 D.心定影响工程总工期

A.施工劳动力需求计划 B.施工物资需要计划

C.施工任务委托合同 D.项目监理规划

A.质量规划、质量控制、质量检查和质量改进 B.质量策划、质量控制、质量保证和质量改进

C.质量策划、质量检查、质量监督和质量审核 D.质量规划、质量检查、质量审核和质量改进
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42.在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持文件的是( )。 

 

43.施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的( )。 

 

44.从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施工质量验收单位是( )。 

 

45.施工项目竣工质量验收时，如参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意

见时，正确的做法是( )。 

 

46.某工程施工过程中，由于对进场材料的检验不严密而引发质量事故，如按质量事故产生的原因划

分，该质量事故是由( )原因引发的。 

 

47.某钢盘混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求

，则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是( )。 

 

48.在工程项目开工前，建设工程质量监督机构在施工现场召开监督会议，分布监督方案，提出要求

，并时行第一次监督检查工作，其监督检查的重点是( )。 

 

49.项目经理部应根据工程特点和规模设置安全管理领导小组，其第一责任人是( )。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.施工企业的质量手册 B.施工质量成本计划

C.项目施工质量控制方法 D.项目施工质量记录

A.程序文件 B.质量计划

C.质量记录 D.质量方针

A.目测法 B.实测法

C.现货试验法 D.无损检测法

A.检验批 B.工序

C.分部工程 D.分项工程

A.协商提出解决方法，待意见一致后作出验收结

论

B.协商提出解决方法，待意见一致后重新组织工

程竣工验收

C.由建设单位作出验收结论 D.由监理单位作出验收结论

A.技术 B.社会

C.管理 D.经济

A.加固处理 B.修补处理

C.返工处理 D.不作处理

A.工程质量控制资料的完成情况 B.特殊工种作业人员的操作质量

C.分部分项工程实体的施工质量 D.参与工程建设的各方主体的质量行为
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50.施工安全管理目标策划中，施工现场应实现各类人员的安全教育，并要求特种作业人员物证上岗

率和操作人员三级安全教育率分别达到( )。 

 

51.施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于( )标志。 

 

52.施工现场的职业健康安全与环境管理的实施，须根据项目的形式、结构类型、地理环境等进行调

整，这是由项目的( )特点导致的。 

 

53.下列关于职业健康安全体系作用的说法，错误的是( )。 

 

54.某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致6人死亡，52人重伤，直接经济损失

118万元，根据安全事故主造成的后果，该事故属于( )。 

 

55.施工单位负责人接到施工现场发生安全事故的报告后，应当在( )小时内向事故发生地有关部门

报告。 

 

56.某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包

给10个机电安装单位。业主采用承包模式是( )。 

 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.专职安全员 B.总工程师

C.技术负责人 D.项目经理

A.95%，95% B.95%，100%

C.100%，95% D.100%，100%

A.指令 B.禁止

C.警告 D.提示

A.流行性 B.复杂性

C.单件性 D.长期性

A.可以促使我国职业健康安全管理标准与国际接

轨

B.实施职业安全会对企业产生直接和间接的经济

效益

C.可以促使企业管理水平的全责提高 D.有助于提高全民的安全意识

A.一般事故 B.重大事故

C.较大事故 D.特别重大事故

A.1 B.5

C.12 D.24

A.施工总承包模式 B.施工平行承发包模式

C.施工总承包管理模式 D.EPC承包模式
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57.在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的

进度计划协调由( )负责。 

 

58.承包人按照监理人批准的计划组织施工，但由于进度计划身存在缺陷造成工期延误，则责任应由

( )承担。 

 

59.根据《建设工程施工专业分包合同》(GF-2003-0213)，下列说法正确的是( )。 

 

60.某建设项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的断桥隔热门窗，现设计要求的质量标准

高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应按( )执行。 

 

61.某工程施工承包合同单价合同，在签订合同时双方根据估算的或工程量约定了一个合同总价。在

实际结算时，上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以(

)为准。 

 

62.下列施工承包合同形式中，承包商承担全部工作量和价格风险的是( )。 

 

63.根据《标准施工招标文件》中的通途合同条款，没有( )的变更指示，承包人不得擅自进行工程

变更。 

 

64.施工承包合同索赔成立的条件之一是：造成承包人费用增加或工期损失的原因，合同约定( )。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.监理工程师 B.业主

C.施工总承包单位 D.施工总承包管理单位

A.发包人 B.承包人

C.监理人 D.分包人

A.发包人向分包人提供具备施工条件施工场地 B.分包人可直接致函以包人或工程师

C.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向

分包人发出指令

D.分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存

在连带关系。

A.相应的企业标准 B.设计要求

C.颁布的国家标准 D.分布的置之脑后标准与设计要求综合确定的标

准

A.签订的合同总价 B.合同中各项单位乘以实际完成的工程量之和

C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之

和

D.双方重新协商确定的单价和工程量

A.单价合同 B.固定总价合同

C.变动总价合同 D.成本回本合同

A.发包人 B.设计人

C.监理人 D.政府建设主管部门

A.不属于发包人的合同责任或风险责任 B.不属于承包人的行为责任或风险责任
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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65.根据《标准施工招标文件》中的通用条款，承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于

提出( )。 

 

66.信息管理手册的主要内容，不包括( )。 

 

67.下列关于施工文件立卷的说法，正确的是( )。 

 

68.下列关于归档施工文件的说法，不符合归档文件质量要求的是( )。 

 

69.下列有关建设工程施工风险因素，属于技术风险的是（ ）。 

 

70.承包单位对施工合同实施进行分析，其内容包括：产生合同念头的原因，合同实施的责任及(

)。 

多项选择题:共25题，每题2分。每题的被选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选

。本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分。

 

71.建筑安装工程费用的主要结算方式有( )。 

 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.属于承包人可预见的不利外界条件 D.属于分包人的风险

A.在合同工程接收证书颁发前 B.在合同工作接收证书颁发后

C.在竣工付款证书接收前 D.在缺陷责任期终止证书颁发后

A.绘制信息处理流程图 B.确定信息管理的任务

C.信息处理平台的建立与运行维护 D.确定工程档案管理制度

A.竣工验收文件按单位工程、专业组卷 B.卷内备考表排列在卷内文件的首页之前

C.保管期限为永久的工程档案，其保存期限等于

该工程的使用寿命

D.同一案卷内有不同密级的文件，应以低密级为

本卷密级

A.工程文件的内容及其尝试必须符合国家有关技

术规范、标准和规程

B.归档文件可以为复印件，但必须加盖单位印章

C.竣工图可以利用施工图改绘 D.工程文件使用碳素墨水书写

A.工程所在地的水文地质条件 B.施工管理人员的经验和能力

C.事故的防范措施和计划 D.工程施工方案的可靠性

A.不同项目合同偏差的对比 B.合同实施的趋势

C.偏差的跟踪情况 D.业主对合同偏差的态度

A.分项结算 B.分段结算

C.分部结算 D.按月结算

E.竣工后一次结算

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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72.根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，分部分项工程综合单价包括了相应的( )。 

 

73.建设工程定额中的周转材料消耗量指标，应该用( )等到指标表示。 

 

74.下列关于施工成本控制的说法，正确的有()。 

 

75.下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有( )。 

 

76.单位工程施工组织设计的主要内容有( )。 

 

77.施工方应视施工项目的特点和施工进度控制的需要，编制()等进度计划。 

 

78.下列关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有( )。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.管理费 B.利润

C.税金 D.措施费

E.规费

A.一次使用量 B.摊销量

C.周转使用次数 D.最终回收量

E.理论净用量

A.施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣

工验收的全过程

B.施工成本控制应对成本的形成过程进行分析

，并寻求进一步降低成本的途径

C.施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成

本的发生过程进行有效控制

D.进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控

制过程中的动态资料

E.合同文件和成本计划是成本控制的目标

A.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的

基础

B.成本分析的对象为已完成分部分项工程

C.须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本

分析

D.要进行估算成本与目标成本的比较

E.要进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差

A.工程概况及施工特点分析 B.施工方案

C.施工总进度计划 D.各项资源需求量计划

E.单位工程施工平面图设计

A.施工总进度纲要 B.不同深度的施工进度计划

C.不同功能的施工进度计划 D.不同计划周期的施工进度计划

E.不同项目参与方的施工进度计划

A.网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系 B.网络图中可以出现循环回路

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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79.工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有( )。 

 

80.施工方进度控制的措施主要包括( )。 

 

81.下列机械设备，属于施工机械设备的有( )。 

 

82.按有关施工质量验收规范规定，必须进行现场质量检测且质量合格后方可进行下道工序的有(

)。 

 

83.施工项目竣工质量验收的依据主要包括( )。 

 

84.政府对建设工程施工质量监督的职能主要有( )。 

 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.网络图中一个节点只有一条箭线引入和一条箭

线引出

D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节

点的箭线

E.单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点

A.持续时间最长的工作 B.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

C.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作 D.缩短持续时间对综合效益影响不大的工作

E.有充足备用资源的工作

A.组织措施 B.技术措施

C.经济措施 D.法律措施

E.行政措施

A.辅助配套的电视、泵机 B.测量仪器

C.计量器具 D.空调设备

E.操作工具

A.地基基础工程 B.主体结构工程

C.模板工程 D.建筑幕墙工程

E.钢结构及管道工程

A.双方签订的施工合同 B.国家和有关部门颁发的施工规范

C.设计变更通知书 D.批准的设计文件、施工图纸及说明书

E.工程施工进度计划

A.监督检查参建各方主体的质量行为 B.监督检查工程实体的施工质量

C.评定工程质量等级 D.监督检查施工合同履行情况

E.监督检查工程质量验收

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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85.下列施工安全制度保证体系的制度中，发球岗位管理类的有( )。 

 

86.政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有( )。 

 

87.根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要求的有

( )。 

 

88.施工现场固体废物的处理方法主要有( )。 

 

89.施工总承包模式的特点有( )。 

 

90.根据《标准施工招标文件》，在合同约定的期限内，承包人应提交给监理人的工程质量保证措施

文件有( )。 

 

91.根据《建设工程施工劳务分包合同》(GF-2003-0214)，在劳务分包人施工前，工程承包人应完成

的工作有( )。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.安全生产组织制度 B.安全生产奖惩制度

C.安全生产验收制度 D.安全生产值班制度

E.劳动保护用品的购入、发放与管理制度

A.法律手段 B.技术手段

C.经济手段 D.协调手段

E.行政手段

A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流 B.施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青

C.使用密闭器将高空废弃物运输至地面 D.将有毒有害废弃物作为土方回填

E.对产生噪音的机械，安装降噪设备

A.物理处理 B.化学处理和生物处理

C.热处理和固化处理 D.回收利用和循环再造

E.回填处理

A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对

总造价的早期控制

B.业主对施工总承包单位的依赖较大

C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调

，工作量较大

D.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施

工总承包的招标，对进度控制不利

E.适用于大型项目和建设工期紧迫的项目

A.工程质量报表 B.质量检查机构的组织和岗位责任

C.质检人员的组成 D.工程质量保证金

E.质量检查程序和实施细则

A.向劳务分包人提供相应的工程资料 B.向劳务分包人支付劳动报酬

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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92.成本加酬金合同觉的形式有（ ）。 

 

93.施工合同执行者进行合同跟踪的依据( )。 

 

94.下列施工文档资料中，应归档为工程施工技术管理资料的有( )。 

 

95.根据《建设工程藏匿管理规范》(GB/T50326-2006)，制定项目管理目标责任书的主要依据有(

)。 

2010年建设施工管理真题
考试时长：180分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.为劳务分包人从事危险作业的职工输意外伤害

保险

D.向劳务分包人要提供生产、生活临时设施

E.交会具备劳务作业开工条件的施工场地

A.成本加固定费用合同 B.成本加固定比例费用合同

C.成本加奖金合同 D.最大成本加费用合同

E.最小成本加固定费用合同

A.合同订立前签署的意向书 B.合同以及依据合同而编制的各种计划文件

C.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文

件

D.管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况

E.合同实践中出现的偏差情况

A.图纸会审记录 B.交工验收证明书

C.交接检查记录 D.竣工图

E.工程质量事故报告

A.项目管理实施规划 B.项目合同文件

C.组织的管理制度 D.组织的经营方针和目标

E.项目管理规划大纲

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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