　　一、单项选择(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1.平面控制网的测量方法有()。

　　A.三角测量法、导线测量法、水准测量法

　　B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法

　　C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法

　　D.三角测量法、导线测量法、三边测量法

　　『正确答案』D

　　2.无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、()等。

　　A.橡胶

　　B.陶瓷

　　C.塑料

　　D.涂料

　　『正确答案』B
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　　A.控制作用的传递具有单向性

　　B.由偏差产生对系统输入量的控制

　　C.抗干扰性较差

　　D.由偏差产生对系统被控量的控制

　　『正确答案』D

　　5.在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是()。

　　A.密度大的流体，流速取小些

　　B.对含有固体杂质的流体，流速取大些

　　C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值

　　D.黏度大的流体，流速取小些

　　『正确答案』C

　　6.三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为()。

　　A.L1、N、L2、L3

　　B.L1、L2、N、L3

　　C.L1、L2、L3、N

　　D.N、L1、L2、L3

　　『正确答案』A

　　7.长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线()工作。

　　A.交桩

　　B.定位

　　C.测量

　　D.放线

　　『正确答案』A

　　8.管道上的热工仪表应按()的位置进行安装。

　　A.便于操作

　　B.业主要求

　　C.设计确定

　　D.现场协调

　　『正确答案』C

　　9.对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由()确定，不得任意改变。

　　A.设计

　　B.规范

　　C.试验

　　D.业主

　　『正确答案』C

　　10.现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对()进行检查。

　　A.几何尺寸

　　B.每道焊口

　　C.开口位置

　　D.外圆周长差

　　『正确答案』B

　　11.通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。

　　A.建设

　　B.施工

　　C.设计

　　D.监理

　　『正确答案』B

　　12.消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。

　　A.测试的结果

　　B.有关书面资料

　　C.工程实体

　　D.工艺设备和仪表

　　『正确答案』C

　　13.起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。

　　A.低碳钢

　　B.中碳钢

　　C.高碳钢

　　D.合金钢

　　『正确答案』C

　　14.把焊接变形降到最小的焊接方法是()。

　　A.气体保护焊

　　B.电弧焊

　　C.埋弧自动焊

　　D.气焊

　　『正确答案』A

　　15.施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。

　　A.仲裁

　　B.使用

　　C.首次

　　D.周期

　　『正确答案』D

　　16.为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知()并征得同意。

　　A.供电部门

　　B.电力行政管理部门

　　C.建设单位

　　D.安全监督部门

　　『正确答案』A

　　17.依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经()特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。

　　A.国务院

　　B.省级

　　C.市级

　　D.低级

　　『正确答案』A

　　18.《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。

　　A.1.10

　　B.1.15

　　C.1.25

　　D.1.50

　　『正确答案』D

　　19.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的()及焊接技术措施进行施焊。

　　A.焊接作业指导书

　　B.焊接工艺评定

　　C.焊接工艺方案

　　D.焊接规程

　　『正确答案』A

　　20.钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的()倍。

　　A.1.1

　　B.1.15

　　C.1.20

　　D.1.25

　　『正确答案』B

　　二、多项选择题(共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　21.建筑设备自动化系统的基本功能包括()。

　　A.监视建筑设备的运行状态

　　B.实施超限调整

　　C.自动调节建筑设备的运行状态

　　D.自动诊断并修复设备故障

　　E.实现能源管理自动化

　　『正确答案』ABCE

　　22.验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查()是否符合设计要求。

　　A.强度

　　B.水泥

　　C.配合比

　　D.砂石

　　E.养护

　　『正确答案』ACE

　　23.大型设备的解体安装要保证()。

　　A.设备的定位位置精度

　　B.各设备间相互位置精度

　　C.再现设备制造精度

　　D.再现设备装配精度

　　E.各设备间相对运动精度

　　『正确答案』ABCD

　　24.成套配电柜调试前应检查的项目包括()等。

　　A.机械、电气闭锁应动作准确、可靠

　　B.动、静触头的中心线应一致，接触紧密

　　C.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固

　　D.柜内照明齐全

　　E.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠

　　『正确答案』ABDE

　　25.位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有()。

　　A.平面度

　　B.平行度

　　C.同轴度

　　D.圆柱度

　　E.对称度

　　『正确答案』BCE

　　26.起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。

　　A.自重

　　B.额定起重量

　　C.最大幅度

　　D.最大起升高度

　　E.工作速度

　　『正确答案』BCDE

　　27.主持焊接工艺评定的人员应是()。

　　A.探伤工程师

　　B.焊接工程师

　　C.金相分析师

　　D.热处理工程师

　　E.焊接技师

　　『正确答案』BE

　　28.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。

　　A.风机

　　B.车床

　　C.泵

　　D.铣床

　　E.压缩机

　　『正确答案』ACE

　　29.高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。

　　A.产品说明书

　　B.试验记录

　　C.调整记录

　　D.合格证件

　　E.安装图纸

　　『正确答案』ABDE

　　30.工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。

　　A.应在采暖环境中进行

　　B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃

　　C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上

　　D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃

　　E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂

　　『正确答案』ABC

　　三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
　　(一)

　　背景资料

　　某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制定了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施;定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施;严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法;制定和执行安全生产管理办法等。

　　问题

　　1.根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素?

　　『正确答案』该工程主要风险因素有：物体打击(砸伤)、山体滑坡、触电(雷击)、高处坠落、爆炸、冻伤(6分)。

　　2.根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。

　　『正确答案』该工程的紧急状态主要有：触电(雷击)、高空坠落、爆炸、滑坡(4分)。

　　3.风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作?

　　『正确答案』风险管理组负责：对本项目运行过程中的特殊活动主要风险因素进行识别、评价(分析)(2分)，针对风险采取预防和降低措施(2分)。

　　4.简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作?

　　『正确答案』对班组长的要求不对(1分)，班组长应对每天的施工活动进行危险分析(1分)，工作中向班组成员交待危险源(1分)，采取预防措施(落实措施)(1分)。

　　5.背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责?

　　『正确答案』项目经理应负的安全职责还有：认真贯彻安全生产法规和规章制度(1分)，严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度(1分)。

　　(二)

　　背景资料

　　某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。

　　工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。

　　问题

　　1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。

　　『正确答案』安装公司采购冷水机组的采买程序是：向厂商实施询价(1分)，接受厂商报价(1分)对厂商的报价评审(1分)，与厂商协调(谈判)价格(1分)，签订合同(1分)。

　　2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容?

　　『正确答案』安装公司与厂商订立的设备供债合同中还应有冷水机组等设备的包装标准(1分)，验收方法(1分)，运输要求(1分),供货期限(1分)违约责任(1分)。

　　3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加?

　　『正确答案』冷水机组等设备的开箱验收，参加的人员还应有业主(1分)，监理单位(1分)，供货厂商(1分)，海关(1分)，商检部门(1分)代表。

　　4.针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策?

　　『正确答案』安装公司在订立设备采购合同时。应在合同条款中明确供货商应承担的风险责任(1分)和赔偿条件(违约条款)(1分)，进行相应的投保(保险)(1分)。

　　5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。

　　『正确答案』因为安装公司与业主签订的机电工程合同价为固定总价(1分)，设备采购合同是安装公司与厂商签订的(1分)，所以安装公司增加的费用不能向业主索赔。

　　(三)

　　背景资料

　　某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：(1)已编制了试运行方案和操作规程;(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。

　　联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。

　　问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。

　　问题

　　1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。

　　『正确答案』按照联动试运行的分工，施工单位不负责组织实施试运行(1分)，设计单位不负责编制方案(1分)。

　　正确的做法是：由建设单位组织编制联动试运行方案(2分)并组织实施(2分)。

　　2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。

　　『正确答案』第(1)条件中：试运行方案还应经过批准(2分)。

　　第(2)条件中：试运行参加人员还应通过安全生产考试(或持证上岗)(2分)。

　　3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。

　　『正确答案』应由施工单位承担质量责任(2分)。

　　中间交接只是保管、使用责任的移交(1分)，施工单位仍应对工程施工质量(交工验收)负责(3分)。

　　4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施?

　　『正确答案』在联动试运行前，应采取的措施是：(1)将压缩机与试运行系统隔离(进行保护)(1分)，(2)切断动力源(解除连锁)(1分)。

　　5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。

　　『正确答案』缺少“试运行时间”(1分)，“试运行情况”(1分)两项。

　　(四)

　　背景资料

　　某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。

　　该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。

　　该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。

　　问题

　　1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?

　　『正确答案』该工程项目应编制单位工程施工组织设计(机电安装工程施工组织设计)(2分)。专项施工方案有：压机吊装方案(2分)，压力管道组焊和试压方案(压力管道安装方案)(1分)和单机试运行方案(1分)。

　　2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?

　　『正确答案』项目部进行设备监造验收的主要依据是：设备订货合同(2分);设计文件(设备技术规范书、图纸和材料清册)(2分);监造大纲(2分)。

　　3.计算每套压机吊装方案的成本费用。

　　『正确答案』第一套吊装方案的成本费用

　　50×30×50+200000+25000=300000(元)(4分)

　　第二套吊装方案的成本费用

　　50×30×50×(1-70%)+10000×2×14+25000×(1-30%)=320000(元)(4分)

　　4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?

　　『正确答案』技术经济分析：用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较(2分)，为以后安装工序创造条件，按合同约定还可以获得提前工期奖(5000×8=40000元)(2分)。

　　结论：该项目部应选用第二套吊装方案(4分)。

　　5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?

　　『正确答案』采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用：320000-8×5000=280000(元)

　　吊装成本降低率： 
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=12.5%(2分)。

　　(五)

　　背景资料

　　某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：

　　事件一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工;

　　事件二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工;

　　事件三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格;

　　事件四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。

　　问题

　　1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施?

　　『正确答案』雨季空气湿度大(1分)焊条易受潮(1分)、焊缝积水或锈蚀(1分)。

　　措施：焊条烘干(1分)，焊条保温(如保温桶)(1分)，焊件局部干燥(1分)、防雨措施(如防雨棚等)(1分)，焊缝除锈或清理(1分)。

　　2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注：绘制在答题卡上)
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　　『正确答案』
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　　(答出第一层面因素人、机、料、法、环各得1分，最多4分;每个支线至少各答对一个可得1分，最多4分。)

　　3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。

　　『正确答案』应由总包单位负主要责任(2分)

　　理由：①设备是总包单位采购(1分);②设备是总包单位监造(1分);③设备出厂进场由总包单位验收(1分)。

　　4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。

　　『正确答案』验收评定单位缺监理单位(2分)，质量监督部门(2分)，分包单位(1分)。

　　5.工程验评后，分包单位应做哪些工作?

　　『正确答案』分包单位应整理工程交工技术资料(2分)并移交给总包单位(2分)。

