
2009年度全国造价工程师执业资格考试试卷

工程造价管理基础理论与相关法规

一、选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.当写字楼、住宅等作为建设工程的最终产品以商品的形式进入流能领域时，其交易价为

（ ）。

A．实际结算的工程价格

B．最终决算的工程造价

C．有加价的工程价格

D．施工合同确定的工程造价

答案：C
【解析】技术开发区的工业厂房、仓库、写字楼、公寓、商业设施等，都是投资者为实现投

资利润最大化而生产的建筑产品，它们的价格是商品交易中现实存在的，是一种有加价的工

程价格。

2.对于政府资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的（ ）。

A．投资估算

B．初步设计总概算

C．施工图预算

D．承包合同价

答案：B
【解析】在初步设计阶段，按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关部门批准，即作为

拟建项目工程造价的最高限额。

3.为了实现工程造价的有效控制，需要在工程建设程序的各阶段采取有效措施，将工程造价

控制在（ ）之内。

A．投资能力范围和确定的投资估算

B．投资效益要求的范围和工程造价最高限额

C．最小变更范围和政府批准的预算

D．合理的范围和核定的造价限额

答案：D
【解析】所谓工程造价的有效控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序

的各个阶段，采用一定的方法和措施将工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额之内。

4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，其中延

续注册，延续注册的有效期为（ ）年。
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B．3
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C．4

D．5

答案：C
【解析】《注册造价工程师管理办法》第十条规定，注册造价工程师注册有效期满需继续执

业的，应当在注册有效期满 30日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册的有效期为
4年。

5.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的执业凭证是（ ）。

A．注册证书和执业印章

B．执业印章和执业资格证书

C．执业资格证书和职称证书

D．职称证书和注册证书

答案：A

【解析】《注册造价工程师管理办法》第十四条规定，准予注册的，由注册机关核发注册证

书和执业印章。注册证书和执业印章是注册造价工程师的执业凭证，应当由注册造价工程师

本人保管、使用。

6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于乙级工程造价咨询企业资质标准的是（ ）。

A．企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的80％

B．企业取得造价工程师注册证书的人员不少于6人

C．企业负责人从事工程造价专业工作15年以上

D．企业暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于100万元

答案：B

【解析】《工程造价咨询企业管理办法》第十条规定，乙级工程造价咨询企业资质标准如下：

（1）企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于

注册资本总额的60%；（2）技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济

类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上；（3）专职专业人员不少于12人，

其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人；取得造价工程师

注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历；（4）企业与专职

专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄（出资人除外）；（5）专

职专业人人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理；（6）企业注册资本不少于人民

币50万元；（7）具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米；（8）技术档案管

理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全；（9）企业为本单位专职专业人员办理的社会基

本养老保险手续齐全；（10）暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元；（11）

申请核定资质等级之日前无违规行为。
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7.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程

造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（ ）日内到建设工程所在地人民政府建设主管

部门备案。

A．15

B．20

C．30

D．60

答案：C

【解析】 《工程造价咨询企业管理办法》第二十五条规定，工程造价咨询企业跨省、自治

区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、

自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

8.当年名义利率一定时，每年的计算期数越多，则年有效利率（ ）。

A．与年名义利率的差值越大

B．与年名义利率的差值越小

C．与计息期利率的差值越小

D．与计息期利率的差值趋于常数

答案：A

【解析】名义利率 r和有效利率的关系： 1)1(  m
eff m

r
P
Ii 。因此，在名

义利率 r一定时，每年计息期数 m越多，ieff与 r相差越大。

9.某工程项目建设期为2年，建设期内第1年初和第2年初分别贷款600万元和400万元，

年利率为8%。若运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清。则每年末应偿

还贷款本息（ ）万元。

A．406.66

B．439.19

C．587.69

D．634.70

答案：B

【解析】根据题意，可求得每年末应偿还贷款本息=[600×（1+8%）2+400×（1+8%）]×（A/P，

8%，3）=439.19（万元）。

10.采用投资回收期指标评价投资方案的经济效果时，其优点是能够（ ）。

A．全面考虑整个计算期内的现金流量



B．作为投资方案选择的可靠依据

C．一定程度上反映资本的周转速度

D．准确衡量整个计算期内的经济效果

答案：C

【解析】投资回收期指标的优点是容易理解，计算也比较简便，项目投资回收期在一定程度

上显示了资本的周转速度。

11.偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内各年（ ）的比值。

A．可用于偿还利息的资金与当期应付利息

B．可用于还本付息的资金与当期应付利息

C．可用于偿还利息的资金与当期应还本付息金额

D．可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额

答案：D

【解析】偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金与当期应还本

付息金额的比值。

12.作为投资方案经济效果的评价指标，净现值能够（ ）。

A．直观反映项目单位投资的使用效率

B．直接说明项目运营期各年的经营成果

C．全面考虑项目在整个计算期内的经济状况

D．全面反映项目投资过程的收益程度

答案：C

【解析】净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；

经济意义明确直观，能够直接以金额表示项目的盈利水平；判断直观。

13.在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（ ）。

A．增量投资回收期法

B．增量投资内部收益率法

C．综合总费用法

D．年折算费用法

答案：B

【解析】互斥型投资方案经济效果动态评价方法有净现值法、增量投资内部收益率法和净年

值法。

14.某企业从设备租赁公司租借一台价格为80万元的设备，总租期和寿命期均为4年，年折现



率为10%。按年金法计算，每年初应支付租金（ ）万元。

A．17.24

B．22.94

C．25.24

D．29.24

答案：B

【解析】根据题意，年初支付租金,计算公式：R=P（F/P，i，N－l）（A/F，i，N）,则每年应

支付的租金为22.94万元。

15.在投资方案的不确定性分析中，通过盈亏平衡分析，可以（ ）。

A．度量项目风险的大小

B．揭示产生项目风险的根源

C．找出降低项目风险的具体途径

D．确定风险因素的变动对项目的影响程度

答案：A

【解析】盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。

16.在项目投资机会研究阶段进行敏感性分析时，常采用的评价指标是（ ）。

A．投资回收期和净现值率

B．净现值率和内部收益率

C．内部收益率和投资收益率

D．投资收益率和投资同收期

答案：D

【解析】在项目投资机会研究阶段进行敏感性分析时，常采用的评价指标是投资收益率和投

资回收期。

17.价值工程的三个基本要素是指产品的（ ）。

A．功能、成本和寿命周期

B．价值、功能和寿命周期成本

C．必要功能、基本功能和寿命周期成本

D．功能、生产成本和使用及维护成本

答案：B

【解析】价值工程三个基本要素包括价值、功能和寿命周期成本。

18.在价值工程活动中，首先将产品的各种部件按成本由高到低排列，然后绘制成本累积分



配图，最后将成本累积占总成本70%~80%的部件作为价值工程主要研究对象的方法称为

（ ）。

A．因素分析法

B．强制确定法

C．ABC 分析法

D．百分比分析法

答案：C

【解析】ABC分析法又称重点选择法或不均匀分布定律法，是指应用数理统计分析的方法

来选择对象。在价值工程中，这种方法的基本思路是：首先将一个产品的各种部件（或企业

各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图。然后将占总成本70%

〜80%而占零部件总數10%〜20%的零部件划分为 A类部件；将占总成本5%~10%而占零部

件总数60%~80%的零部件划分为 C类；其余为 B类。

19.价值工程中的功能是指产品的（ ）。

A．基本功能

B．使用功能

C．主要功能

D．必要功能

答案：D

【解析】价值工程中的功能，一般是指必要功能。

20.在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象的价值系数 V后，对该评价对象可采取的

策略是（ ）。

A．V＜1时，提高成本或剔除过剩功能

B．V＜1时，降低成本或提高功能水平

C．V＞1时，降低成本或提高功能水平

D．V＞1时，提高成本或剔除不必要的功能

答案：D

【解析】价值系数 V＞1时，即功能现实成本低于功能评价值，表明该部件功能比较重要，

但分配的成本较少，可采取提高成本或剔除不必要的功能。

21.在价值工程的方案创造阶段。可采用的方法是（ ）。

A．歌顿法和专家检查法

B．专家检查法和蒙特卡洛模拟法

C．蒙特卡洛模拟法和流程图法
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D．流程图法和歌顿法

答案：A

【解析】在价值工程的方案创造阶段，比较常用的方法有头脑风暴法、哥顿法、专家意见法

和专家检查法。

22.在寿命周期成本分析过程中，进行维持费中各项费用之间的权衡分析时，可采取的手段

是（ ）。

A．进行节能设计，节省运行费用

B．采用整体式结构，减少安装费用

C．采用计划预修，减少停机损失

D．改善原设计材质，降低维修频率

答案：C

【解析】维持费中各项费用之间的权衡分析：（1）采用计划预修，减少停机损失；（2）对操

作人员进行充分培训，由于操作人员能自己进行维修，可减少维修人员的劳务费；（3）反复

地完成具有相同功能的行为，其产生效果的体现形式便是缩短时间，减少用料，最终表现为

费用减少。而且，重复的次数愈多，这种效果就愈显著，这就是熟悉曲线。

23.国际货币基金组织贷款的特点包括（ ）。

A．贷款面向全球各国

B．贷款期限为1-5年

C．直接与企业发生借贷业务

D．贷款不得用于弥补国际收支逆差

答案：B
【解析】国际货币基金组织贷款只限于成员国财政和金融当局，不与任何企业发生业务，贷

款用途限于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为 1~5年。

24.某企业账面反映的长期资金4000万元，其中优先股1200万元，应付长期债券2800万元。

发行优先股的筹资费费率3％，年股息率9％；发行长期债券的票面利率7％，筹资费费率5

％，企业所得税税率25％。则该企业的加权平均资金成本率为（ ）。

A．3.96%

B．6.11%

C．6.65%

D．8.15%

答案：C

【解析】根据企业的加权平均资金成本率计算=0.3×9%/（l－3%）+0.7×（1－25%）×7%/



（l－5%）=6.65%。

25.在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（ ）。

A．企业长期资金的加权平均资金成本

B．市场投资组合条件下股东的预期收益率

C．不同销售水平下适用的资本结构

D．债务资金比率的变化所带来的风险

答案：C

【解析】每股收益分析是利用每股收益的无差别点进行的。所谓每股收益的无差别点，是指

每股收益不受触资方式影响的销售水平。根据每股收益无差别点，可以分析判断不同销售水

平下适用的资本结构。

26.项目融资的特点包括（ ）。

A．项目投资者承担项目风险

B．项目融资成本较高

C．用于支持贷款的信用结构固定

D．贷款人可以追索项目以外的任何资产

答案：B

【解析】项目融资的特点包括项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结

构多样化和融资成本较高。

27.PFI 项目融资方式的特点包括（ ）。

A．有利于公共服务的产出大众化

B．项目的控制权必须由公共部门掌握

C．项目融资成本低、手续简单

D．政府无需对私营企业作出特许承诺

答案：A
【解析】PFI项目融资方式的优点：（1）PFI有非常广泛的适用范围。（2）推行 PFI方式，
能够广泛吸收经济领域的私营企业或非官方投资者，参与公共物品的产出，这不仅大大地缓

解了政府公共项目建设的资金压力，同时也提高了政府公共物品的产出水平。（3）吸引私营
企业的知识、技术和管理方法，提高公共项目的效率和降低产出成本，使社会资源配置更加

合理化，同时也使政府摆脱了长期困扰的政府项目低效率的压力，使政府有更多的精力和财

力用于社会发展更加急需的项目建设。（4）PFI方式最大的优势在于，它是政府公共项目投
触资和建设管理方式的重要的制度创新。

28.会计核算法是项目成本核算的一种重要方法，下列属于会计核算法特点的是（ ）。

A．人为调节的可能性较大



B．核算范围较大

C．对核算人员的专业要求不高

D．核算债权债务等较为困难

答案：B

【解析】会计核算法优点是核算严密、逻辑性强、人为调节的可能因素较小、核算范围较大。

但时核算人员的专业水手要求较高。

29.某固定资产原值为20万元，现评估市值为25万元，预计使用年限为10年，净残值率5%。

采用平均年限法折旧，则年折旧额为（ ）万元。

A．1.90

B．2.00

C．2.38

D．2.50

答案：A

【解析】平均年限法的计算公式为：年折旧率=（1－预计净残值率）/折旧年限×100%=（1

－5%）/10=9.5%，年折旧额=固定资产原值×年折旧率=20×9.5%=1.90（万元），计算年折

旧额为1.90万元。

30.下列成本分析方法中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从为

寻求降低成本的途径指明方向的是（ ）。

A．构成比率法

B．相关比率法

C．因素分析法

D．差额计算法

答案：A

【解析】构成比率法又称比童分析法或结构对比分析法。通过构成比率，可以考察项目成本

的构成情况，将不同时期的成本构成比率相比较，可以观察成本构成的变动情况，同时也可

看出量、本、利的比较关系（即目标成本、实际成本和降低成本的比例关系），从而为寻求

降低成本的途径指明方向。

31.某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修

理费为50万元，其他费用为40万元，则该项目年度经营成本为（ ）万元。

A．1600

B．1640

C．1650



D．1690

答案：D

【解析】经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用=1690（万

元）。

32.根据我国现行规定，流动资产包括（ ）。

A．预提费用

B．委托加工物资

C．资本溢价

D．土地使用权

答案：B

【解析】存货属于流动资产，其中施工企业的存货主要包括：原材料、在途存货、委托加工

物资、低值易耗品、周转材料、未完施工和已完施工、在产品和产成品等。

33.下列关于财务内部收益率或资本金收益率的说法中，正确的是（ ）。

A．财务内部收益率反映项目按设定折现率获得的盈利水平

B．财务内部收益率反映项目总投资可能获得的收益水平

C．资本金收益率反映项目资本金按设定折现率获得的盈利水平

D．资本金收益率反映所得税后资本金可能获得的收益水平

答案：D

【解析】财务内部收益率是考察项目融资方案确定前且在所得税前整个项目的盈利能力，供

决策者进行项目方案比选和银行金融机构进行信贷决策时参考。资本金收益率是以项目资本

金为计算基础，考察所得税后资本金可能获得的收益水平。

34.从股东的角度看，希望加大负债比例的前提是借款利率（ ）。

A．低于全部资本利润率

B．高于全部资本利润率

C．低于资本金收益率

D．高于资本金收益率

答案：A

【解析】从股东的角度看，在全部资本利润率高于借款利息率时，负债比例越大越好，否则

反之。

35.根据我国现行规定，从事建筑安装业务的企业附设的工厂生产的预制构件，用于本企业

的建筑工程的，应在移送使用时征收（ ）。

http://www.jianshe99.com/jianzao2/moniti/shiwu/


A．行为税

B．收益税

C．营业税

D．增值税

答案：D

【解析】基本建设单位和从事建筑安装业务的企业附设的工厂、车间生产的水泥预制构件、

其他构件或建筑材枓，用于本单位或本企业的建筑工程的，应在移送使用时征收增值税。但

对其在建筑现场制造的预制构件，凡直接用于本单位或本企业建筑工程的，征收营业税，不

征收增值税。

36.下列关于契税计税依据的说法中，正确的是（ ）。

A．房屋赠与，以房屋评估价为计税依据

B．房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据

C．国有士地使用权出让，以成交价格为计税依据

D．划拨取得的土地使用权，以士地评估价为计税依据

答案：C

【解析】国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格为契税的计税依据。

37.由于风险较集中，试车期安装工程一切险的保险费大约占整个工期的保险费的（ ）。

A．1/5

B．1/3

C．1/2

D．2/3

答案：B

【解析】由于风险较集中，试车期的安装工程一切险的保险费大约占整个工期的保险费的三

分之一左右。

38.对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（ ）。

A．桩基工程

B．钢筋工程

C．钢结构工程

D．地下防水工程

答案：B

【解析】分项工程是分部工程的组成部分，一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等

进行划分。例如，土方开挖工程、土方回填工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砖砌



体工程等。

39.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，仅

需向政府提交（ ）。

A．项目建议书

B．项目可行性研究报告

C．项目初步设计和概算

D．项目申请报告

答案：D

【解析】企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请

报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。

40.根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的职权之一是（ ）。

A．提出项目开工报告

B．审核项目初步设计和概算文件

C．组织工程招标工作

D．提出项目竣工验收申请报告

答案：C

【解析】根据项目总经理的职权可知，选项 C组织工程招标工作为项目总经理的职权。A、

B、D项是项目董事会的职权。

41.建设工程采用 CM 承包模式时，CM 单位有代理型和非代理型两种。工程分包商的签约对

象是（ ）。

A．代理型为业主，非代理型为 CM 单位

B．代理型为 CM 单位，非代理型为业主

C．无论代理型或非代理型，均为业主

D．无论代理型或非代理型，均为 CM 单位

答案：A
【解析】CM单位有代理型和非代理型两种。代理型的 CM单位不负责工程分包的发包，与
分包商的合同由业主直接签订。而非代理型的 CM单位直接与分包商签订分包合同。

42.作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应由（ ）编制。

A．企业管理层在投标之前

B．项目经理部在投标之前

C．企业管理层在开工之前

D．项目经理部在开工之前

答案：D
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【解析】项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理主持编制的，旨在指导拖工项目实

施阶段管理的方件。

43.为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（ ）。

A．制订工作考核标准

B．论证技术方案

C．审查工程付款

D．选择合同计价方式

答案：A

【解析】控制是由人来执行的，监督按计划要求投入劳动力、机具、设备、材料，巡视、检

查工程运行情况，对工程信息的收集、加工、整理、反馈，发现和预测目标偏差，采取纠正

行动等都需要事先委任执行人员，授予相应职权，确定职责，制订工作考核标准，并力求使

之一体化运行。

44.在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的的参数是

（ ）。

A．流水节拍

B．施工段

C．流水强度

D．施工过程

答案：B
【解析】 空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参

数，通常包括工作面和施工段。

45.等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（ ）。

A．相邻施工过程的流水步距相等

B．施工段之间可能有空闲时间

C．专业工作队数等于施工过程数

D．各施工过程在各施工段的流水节拍相等

答案：C

【解析】等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是专业工作队数等于施工过程数。

46.某分部工程划分为4个施工过程、3个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水

节拍分别为6、4、4、2天，则流水步距为（ ）天。

A．1

B．2



C．4

D．6

答案：B

【解析】相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约教 K,即为2。

47.某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3、4、2

天，4、3、2天和2、4、3天。则流水施工工期为（ ）天。

A．14

B．15

C．16

D．17

答案：D【解析】（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程①：3，7，9；施工过
程②：4，7，9；施工过程③：2，6，9；
（2）错位相减求得差数列：

①与②：3，7，9
－） 4，7，9

3，3，2，-9

②与③：4，7，9
－） 2，6，9

4，5，3，-9

（3）在差数列中取得最大值求得流水步距：施工过程①与②之间的流水步距：max（3，3，
2，—9）=3（天）；施工过程二与三之间的流水步距：max（4，5，3，—9）=5（天）。（4）
流水施工工期的确定：T=（3+5）+（2＋4+3）=17（天）。

48.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（ ）条。



A．1

B．2

C．3

D．4

答案：B
【解析】在关键线路法（CPM）中，线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续
时间。总持续时间最长的线路称为关鍵线路，关键线路的长度就是网络计划的总工期。本题

中关键线路有两条：①—③—④—⑥—⑦和①—③—⑤—⑦，总工期为 15天。

49.在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。

A．双代号时标网络计划中无波形线

B．单代号网络计划中由关键工作组成

C．双代号网络计划中由关键节点组成

D．双代号网络计划中无虚箭线

答案：A

【解析】时标网络计划中的关鍵线路可以从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判

定，凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。

50.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 E的自由时差为（ ）。

A．0

B．1周

C．2周

D．3周

答案：B

【解析】工作自由时差的判定：（1）以终点节点为完成节点的工作，其自由时差应等于计划

工期与本工作最早完成时间之差。事实上，以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总



时差必然相等。（2)其他工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。但当工

作之后只紧接虚工作时，则该工作箭线上一定不存在波形线，而其紧接的虚箭线中波形线水

平投影长度的最短者为该工作的自由时差.故工作 E的自由时差为1周。

51.工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（ ）。

A．资源均衡使用条件下最低成本的计划安排

B．资源有限条件下最低成本的计划安排

C．工程总成本固定条件下的最优工期安排

D．工程总成本最低时的最优工期安排

答案：D

【解析】费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工

期寻求最低成本的计划安排的过程。

52.工程项目风险识别的最主要成果是（ ）。

A．风险流程

B．风险发生的概率

C．风险清单

D．风险后果集

答案：C

【解析】风险识别的成果是进行风险分析与评估的重要基础，风险识别的最主要成果是风险

清单。

53.在财产所有权的转移中，不动产（如房地产）所有权的转移应以（ ）为准。

A．合同签定

B．占有使用

C．交付

D．登记

答案：D

【解析】财产所有权的转移包括动产所有权的转移和不动产所有权的转移。对于动产所有权

的转移，一般以交付为准，不动产（如房地产）所有权的转移则以登记为准。

54.根据《合同法》，下列变更中属于新要约的是（ ）的变更。

A．要约确认方式

B．合同文件寄送方式

C．合同履行地点



D．承诺生效地点

答案：C

【解析】承诺的内容应当与要约的内容一致。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、

履行期，限、履行地点和方式，违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约容的实质性变

更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。

55.根据《合同法》，可撤销合同是指（ ）的合同。

A．因重大误解订立

B．当事人恶意串通损害第三方利益所订立

C．违反行政法规强制性规定而订立

D．当事人未能履行保密义务而订立

答案：A
【解析】当事人一方有权请求人民法院或者仲栽机构变更或者撤销的合同有：（1）因重大误
解订立的；（2）在订立合同时显失公平的。

56.在双务合同中，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方（ ）可以中止履行合

同。

A．债务累积过多

B．内部发生劳资纠纷

C．经营状况严重恶化

D．与第三方发生严重债务纠纷

答案：C

【解析】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

经营状况严重恶化；转移财产，柚逃资金，以逃避债务：丧失商业信誉；有丧失或者可能丧

失放行债务能力的其他情形。

57.根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（ ）年。

A．1

B．2

C．4

D．5

答案：D

【解析】根据《合同法》，债权人领取提取物的权利期限为5年，超过该期艰，提存物扣除提

存费用后归国家所有。

58.根据《建筑法》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（ ）。



A．生产厂家

B．市场价格

C．规格、型号

D．保修期限

答案：C

【解析】设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技

术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、

建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。

59.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交

投标文件截止时间至少（ ）日前，通知所有招标文件收受人。

A．15

B．20

C．30

D．60

答案：A

【解析】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投

标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容

为招标文件的组成部分。

60.下列税种中，属于流转税的是（ ）。

A．企业所得税

B．营业税

C．房产税

D．城镇土地使用税

答案：B
【解析】流转税主要包括增值税、消费税、营业税、关税、城市维护建设税等。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至

少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.按现行规定，建设项目静态投资包括（ ）。

A．基本预备费

B．因工程量误差引起的造价增长值

C．施工机械租赁费

D．涨价预备费

E．建设期贷款利息



答案：ABC
【解析】静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本

预备费用，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。

62.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的权利包括（ ）。

A．确定工程计价方法

B．使用注册造价工程师名称

C．制定执业活动成果的质量标准

D．审批工程价款支付额度

E．保管和使用本人的执业印章

答案：BE
【解析】注册造价工程师的权利包括：（1）使用注册造价工程师名称；（2）依法独立执行工
程造价业务；（3）在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；（4）
发起设立工程造价咨询企业；（5）保管和使用本人的注册证书和执业印章；（6）参加继续教
育。

63.工程造价咨询企业的业务范围包括（ ）。

A．审批建设项目可行性研究中的投资估算

B．确定建设项目合同价款

C．编制与审核工程竣工决算报告

D．仲裁工程结算纠纷

E．提供工程造价信息服务

答案：BCE

【解析】工程造价咨询业务范围包括：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经

济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化

设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（3）建设项目合同价款的确定；合同价款

的签订与调整与工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；（4）工程造

价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5）提供工程造价信息服务等。

64.在工程经济分析中，影响资金等值的因素有（ ）。

A．资金额度

B．资金发生的时间

C．资金支付方式

D．货币种类

E．利率的大小

答案：ABE

【解析】影响资金等值的因素有三个：资金的多少、资金发生的时间及利率的大小。其中，



利率是一个关鍵因素，在等值计算中，一般是以同一利率为依据的。

65.下列关于投资方案偿债能力指标的说法中，正确的有（ ）。

A．借款偿还期指标适用于给定借款偿还期的项目

B．利息备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度

C．偿债备付率反映可用于还本付息的资金保障程度

D．利息备付率和偿债备付率均应大于2

E．利息备付率和偿债备付率均应分年计算

答案：BCE
【解析】利息备付率和偿债备付率均应大于 1，借款偿还期指标不适用于给定借款偿还期的
项目；利息备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度；偿债备付率反映可用于还本付息

的资金保障程度；利息备付率和偿债备付率均应分年计算。

66.作为投资方案经济效果评价指标，净现值和内部收益率的共同特点是（ ）。

A．均考虑资金的时间价值

B．均不受外部参数的影响

C．均可对独立方案进行评价

D．均能反映未收回投资的收益率

E．均有唯一的取值

答案：AC

【解析】净现值和内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状

况；内部收益率能够直接衡量项目未回收投资的收益率；对于具有非常规现金流量的项目来

讲，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。用 NPV、IRR均可对独立

方案进行评价，且结论是一致的。

67.下列关于价值工程的说法中，正确的有（ ）。

A．价值工程的核心是对产品进行功能分析

B．降低产品成本是提高产品价值的唯一途径

C．价值工程活动应侧重于产品的研究、设计阶段

D．功能整理的核心任务是剔除不必要功能

E．功能评价的主要任务是确定功能的目标成本

答案：ACE

【解析】降低产品成本是提高产品价值的一条途径；价值工程的核心是对产品进行功能分析；

价值工程活动更侧重在产品的研究、设计阶段，以寻求技术突破，取得最佳的综合效果。功

能整理的目的：功能整理是用系统的观点将已经定义了的功能加以系统化，找出各局部功能

相互之间的逻辑关系，并用围表形式表达，以明确产品的功能系统，从而为功能评价和方案

构思提供依据；功能评价，即评定功能的价值，是指找出实现功能的最低费用作为功能的目



标成本。

68.在价值工程活动中，可用来确定功能重要性系数的强制评分法包括（ ）。

A．环比评分法

B．0-1评分法

C．0-4评分法

D．逻辑评分法

E．多比例评分法

答案：BC

【解析】确定功能重要性系数的强制评分法包括0—1评分法和0—4评分法。

69.工程寿命周期成本分析法的局限性在于（ ）。

A．分析过程中涉及的参数、指标多

B．分析时必须负担的成本高

C．寿命周期的变化难以预见

D．早期的分析评价难以保证评价结果的准确性

E．设置费与维持费之间难以权衡

答案：ABCD

【解析】尽管寿命周期成本分析方法得到越来越广泛的应用，但仍存在着局限性：（1）假定

项目方案有确定的寿命周期。寿命周期成本分析考察的时间对象是工程的整个寿命周期，但

是在实践中，计算期限的确定往往是很难的。（2）由于在项目寿命周期早期进行评价，可能

会影响评价结果的准确性。（3）进行工程寿命周期成本分析的高成本使得其未必适用于所有

的项目。寿命周期成本分析必须负担较高的成本。（4）高敏感性使其分析结果的可靠性、有

效性受到影响。工程寿命周期成本分析中涉及的参数、指标相当多，而这些指标、参教对于

相关因素的敏感性很强。

70.下列可以作价出资，作为固定资产投资项目资本金的有（ ）。

A．企业商誉

B．土地使用权

C．非专利技术

D．工业产权

E．资源开采权

答案：BCDE

【解析】项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、

资源开采权作价出资。



71.TOT 项目融资方式的优点包括（ ）。

A．有利于引进先进的管理方式

B．有利于引进先进技术

C．可以提前项目的运营时间

D．可使资产获得更高的信用等级

E．可增加项目引资成功的可能性

答案：ABCE

【解析】TOT方式的特点：有利于引进先进管理方式；项目引资的可能性增加；使建设项

目的建设和营运时间提前；融资对象更为广泛；具有很强的可操作性。

72.工程项目施工过程中的综合成本分析包括（ ）。

A．检验批施工成本分析

B．分部分项工程成本分析

C．单位工程施工成本分析

D．月（季）度施工成本分析

E．建设项目决算成本分析

答案：BD
【解析】所谓综合成本，是指涉及多种生产要素，并受多种因素影响的成本费用，如分部分

项工程成本，月（季）度成本、年度成本等。

73.建筑工程一切险的保险人可采取的赔付方式有（ ）。

A．重置

B．修复

C．还保险费

D．延长保险期限

E．赔付修理费用

答案：ABE

【解析】保险人可有三种赔偿方式，即：以现金支付赔款；修复或重置；赔付修理费用。

74.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采

用（ ）方式的项目。

A．直接投资

B．资本金注入

C．投资补助

D．转贷

E．贷款贴息



答案：CDE

【解析】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助、转贷、贷款贴息方

式的政府投资项目，只需审批资金申请报告。

75.对业主而言，建设工程采用平行承包模式的特点有（ ）。

A．选择承包商的范围大

B．组织协调工作量小

C．合同结构简单

D．工程招标任务量大

E．工程造价控制难度大

答案：ADE
【解析】平行承包模式的优点：（1）有利于业主择优选择承包商。（2）有利于控制工程质量。
（3）有利于缩妞建设工期。（4）组织管理的协调工作量大。（5）工程造价控制难度大。一
是由于总合同价不易短期确定，从而影响工程造价控制的实施；二是由于工程招标任务量大，

需控制多项合同价格，从而增加了工程造价控制的难度。（6）相对于总承包模式而言，平行
承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商的综合优势。

76.组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有（ ）。

A．同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等

B．施工段的数量应尽可能多

C．每个施工段内要有足够的工作面

D．施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合

E．多层建筑物应既分施工段又分施工层

答案：ACDE

【解析】划分施工段的原则：（1）同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，其

相差幅度不宜超过10%〜15%。（2）每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工

人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求。（3）施工段的界限应尽可能与结

构界限（如沉降缝、伸缩缝等）相吻合，或设在对建筑结构整体影响小的部位，以保证建筑

结构的整体性。（4）施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。（5）对于多层建筑物、

构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层。

77.某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各项工作的最早开始时间和最迟开始时

间。该计划表明（ ）。

A.工作1-3的总时差为1

B．工作2-5的自由时差为1

C．工作2-6的总时差为2



D．工作4-7的总时差为4

E．工作5-7为关键工作

答案：ACD

【解析】工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时

间与最早开始时间之差。工作自由时差的计算应按以下两种情况分别考虑：（1）对于有紧后

工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之

差的最小值。（2）对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，

其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。在网络计划中，总时差最小的工作为

关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工

作。

78.无权代理行为所产生的法律后果包括（ ）。

A．“代理人”的撤销

B．“代理人”意志的独立表示

C．“被代理人”的追认

D．“被代理人”的拒绝

E．“被代理人”的变更

答案：CD

【解析】无权代理所产生的法律后果：（1）“被代理人”的追认权；（2）“被代理人”的拒绝

权。

79.根据《合同法》，效力待定合同包括（ ）的合同。

A．损害集体利益

B．无代理权人以他人名义订立

C．一方以胁迫手段订立

D．无处分权的人处分他人财产

E．损害社会公共利益

答案：BD

【解析】根据《合同法》的规定，效力待定合同包括：限制民事行为能力人订立的合同和无

权代理人代订的合同。无处分权的人处分他人财产的合同属于无权代理人代订的合同。

80.根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的（ ）时，政府应当建立听证会制度。

A．公用事业价格

B．公益性服务价格

C．自然垄断经营的商品价格



D．价格波动过大的农产品价格

E．政府集中采购的商品价格

答案：ABC

【解析】根据《价格法》第二十三条规定，制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性

服务价格，自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，应当建立听证会制度，由政

府价格主管部门主持，征求消费者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性，可行性。


