
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：120分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012年建设工程造价案例分
析考试真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库造价师题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本试卷由考试吧题库为用户renyinan生成
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第一题:20分。计算结果均保留两位小数。

 

1.某拟建工业项目建设投资3000万元，建设期2年，生产运营期8年。其他有关资料和基础数据如下

：

(1)建设投资预计全部形成固定资产，固定资产使用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。

(2)建设投资来源为资本金和贷款。其中贷款本金为1800万元，贷款年利率为6%，按年计息。贷款在

两年内均衡投入。

(3)在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。

(4)生产运营期第1年由资本金投入300万元作为生产运营期间的流动资金。

(5)项目生产运营期正常年份营业收入为1500万元，经营成本为680万元，生产运营期第1年营业收入

和经营成本均为正常年份的80%，第2年起各年营业收入和营业成本均达到正常年份水平。 

(6)项目所得税税率为25%，营业税金及附加税率为6%。

（计算结果均保留两位小数）

【问题】 

1.列式计算项目的年折旧额。

2.列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。

3.列式计算项目生产运营期第1年、第2年的总成本费用。

4.判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定还款方式要求，并通过列式计算说明理由

。

5.列式计算项目正常年份的总投资收益率。

（计算结果均保留两位小数）

 

第二题:20分。问题4计算结果取整数，其余计算结果保留两位小数。

 

2.某只能大厦的一套设备系统有A、B、C三个采购方案，其有关数据，见表2-1。线值系数件表2-2。

2012年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：120分
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【问题】

1.拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分

评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的

方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分；以上三指标

的权重依次为0.5、0.4和0.1。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入答题纸上表

2.1中）

2.若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为

123.75万元和126.30万元，列式计算B方案的年费用、并按照年费用法做出采购方案比选。

3.若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值、且已知A方案和C方案相应的年费用分别为130.41万

元和132.03万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。

4.若C方案每年设备的劣化值为6万元，不考虑大修费，该设备系统的静态经济寿命为多少年？

（问题4计算结果取整数，其余计算结果保留两位小数）

 

第三题:20分。

 

3.    某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有相应招标代理和造价咨询资质的招标代

理机构编制该项目的招标控制造价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生

以下事件：

    事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为 10个工作日

；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为 30 天。

2012年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：120分
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    事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人（业主）要求招标代理人

对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价信

息或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。

    事件3：招标人（业主）要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格

波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。

    事件4：应潜在招标人的要求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人勘察项目现场，并在

现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。

   事件5：投标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。

【问题】

1.指出事件1中的不妥之处，并说明理由。

2.指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。

3.指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。

4.指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。

5.针对事件5，评标委员会应如何处理？

 

第四题:20分。费用以元为单位，计算结果保留两位小数。

 

4.    某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施

工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期

为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1 天，奖励（或罚款）1万元（含规费、税金

）。

    工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4-1所示（时间单位：天），并得到监

理人的批准。

工程项目施工过程中，发生了如下事件：

    事件1：厂房基础施工是，地基局部存在软弱土层，因等待地基处理方案导致承包商窝工60个

工日、机械闲置4个台班（台班费为1200元/台班，台班折旧费为700元/台班），地基处理产生工料

机费用6000元，基础工程量增加50m3（综合单价420元/m3）。共造成厂房基础作业时间延长6天。

    事件2：7月10日～7 月11日，用于主体结构的施工机械出现故障，7月12日～7月13日该地区

2012年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：120分
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供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人误工4天，一台租赁

机械闲置4天（每天1个台班，机械租赁费1500元/天），其他作业未受到影响。

    事件3：在装饰装修和设备安装施工过程中，因遭遇台风侵袭，导致进场的部分生产设备和承

包商采购尚未安装的门窗损坏，承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1.8万元，承包商重

新购置门窗的费用为7000元，作业时间均延长2天。

    事件4：鉴于工期拖延较多，征得监理人同意后，承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提

前，与装饰装修作业搭接5天，并采取加快施工措施时收尾工作时间缩短2天，发生赶工措施费用

8000元。

【问题】 

1.分别说明承包商能否就上述事件1～4事件向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。

2.承包商在事件1～4事件中得到的工期索赔各为多少天？工期索赔共计多少天？该工程的事件工期

为多少天？工期奖（罚）款为多少万元？

3.如果该工程人工工资标准为120元/工日，误工补偿标准为40元/工日，工程的管理费和利润为工料

机费用之和的15%，规费费率和税金率分别为3.5%、3.41%，分别计算承包商在事件1～4事件中得到

的费用索赔各为多少元？费用索赔总额为多少元？

（费用以元为单位，计算结果保留两位小数）

 

第五题:20分。

 

5.某工程项目业主采用工程量清单计价方式公开招标确定了承包人，双方签订了工程承包合同，合

同工期为6个月。合同中的清单项目及费用包括：分项工程项目4项，总费用为200万元，相应专业措

施费用为16万元；安全文明施工措施费用为6万元；计日工费用为3万元；暂列金额为12万元；特种

门窗工程（专业分包）暂估价为30万元，总承包服务费为专业分包工程费用的 5%；规费和税金综合

税率为7%。

各分项工程项目费用及相应专业措施费用、施工进度见表5.1

合同中有关付款条款约定如下：

  1.工程预付款为签约合同价（扣除暂列金额）的20%，于开工之日前10天支付，在工期最后2个月

的工程款中平均扣回。

  2.分项工程项目费用及相应专业措施费用按实际进度逐月结算。

  3.安全文明施工措施费用在开工后的前2个月平均支付。

  4.计日工费用、特种门窗专业费用预计发生在第5个月，并在当月结算。

  5.总承包服务费、暂列金额按实际发生额在竣工结算时一次性结算。

  6.业主按每月工程款的90%给承包商付款。

  7.竣工结算时扣留工程实际总造价的5%作为质保金。

【问题】

1.该工程签约合同价为多少万元？工程预付款为多少万元？ 

2.列式计算3个月末时的工程进度偏差，并分析工程进度情况(以投资额表示)。

3.计日工费用、特种门窗专业费用均按原合同价发生在第5个月，列式计算第5个月末业主应支付给

2012年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：120分
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承包商的工程款为多少万元?

4.在第6个月发生的工程变更、现场签证等费用为10万元，其他费用均与原合同价相同。列式计算该

工程实际总造价和扣除质保金后承包商应获得的工程款总额为多少万元元？

(费用计算以方元为单位，结果保留3位小数）

 

第六题:20分。计算结果保留两位小数。

 

6.Ⅰ.土建工程

某钢筋混凝土圆形烟囱基础设计尺寸，如图6-1所示。其中基础垫层采用C15混凝土，圆形满堂基础

采用C30混凝土，地基土壤类别为三类土。土方开挖底部施工所需的工作，面宽度为300m，放坡系数

为1:0.33，放坡自垫层上表面计算。

2012年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：120分
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【问题】

1.根据上述条件，按《建设工程工程量淸单计价规范》(GB 550500—2008)的计算规则，根据图6-

1中的数据，在答题纸“工程量计算表”中，列式计算该烟囱基础的平整场地、挖基础土方、垫层和

混凝土基础工程量。平整场地工程量按满堂基础底面积乘2.0系数计算，圆台体体积计算公式为： 

 

2.根据工程所在地相关部门发布的现行挖、运土方预算单价，见表6-1“挖、运土方预算单价表”。

施工方案规定,土方按90%机械开挖、10%人工开挖，用于回填的土方在20m内就近堆存，余土运往

5000m范围内指定地点堆放。相关工程的企业管理费按土程直接费7%计算，利润按工程直接费6%计算

。编制挖基础土方(清单编码为010101003)的淸单综合单价填入答题纸“工程量淸单综合单价分析表

”。

3.利用第1、2问题的计算结果和以下相关数据，在答题纸“分部分项工程量淸单与计价表”中，编

制该烟囱基础分部分项工程量淸单与计价表。已知相关数据为：

(1)平整场地，编码010101001，综合单价1.26元/m2。

(2)挖基础土方，编码010101003。

(3)土方回填，人工分层夯填，编码010103001，综合单价15.00元/m3。

(4)C15混凝土垫层，编码010401006，综合单价460.00元/m3。

(5)C30混凝土满堂基础，编码010401003，综合单价520.00元/m3。

(计算结果保留两位小数)
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