
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013年建设工程造价案例分
析考试真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库造价师题库客户端，扫描二维码

2.提交答案后即可评分并查看解析

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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第一题:20分。

 

1.某生产建设项目有关基础数据如下:

 （1）按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元，已建类似顶目的建筑工程费、安装工

程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起的上述两项费用变化的综合调

整系数为1.1，项目的工程建设其他费用按800万元估算。

（2）项目建设期为1年，运营期为10年。

（3）项目建设投资来源为资本金和贷款。贷款总额为2000万元，贷款年利率为6%(按年计息)，贷款

合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。

（4）项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。

（5）项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第1年内投入。

（6）项目运营期第1年的营业收入、经营成木、营业税金及附加分别为1650万元、880万元、99万元

。

（7）项目的所得税税率为25%。

（8）项目计算时，不考虑预备费。

【问题】

1.列式计算项目的建设投资。

2.列式计算项目年固定资产折旧额。

3.列式计算项目运营期第1年应偿还银行的本息额。

4.列式计算项目运营期第1年的总成本费用、税前利润和所得税。

5.编制完成的“项目投资现金流量表”。

 

第二题:20分。

 

2.某工程有A、B、C三个设计方案，有关专家决定从四个功能(分别以F1、F2、F3、F4表示)对不同方

案进行评价，并得到以下结论:A、B、C三个方案中，F1的优劣顺序依次为B、A、C，F2的优劣顺序依

次为A、C、B，F3的优劣顺序依次为C、B、A，F4的优劣顺序依次为A、B、C。经进一步研究，专家确

定三个方案各功能的评价计分标准均为：:最优者得3分，居中者得2分，最差者得1分。

据造价工程师估算，A、B、C三个方案的造价分别为8500万元、7600万元、6900万元。

【问题】

1.将A、B、C三个方案各功能的得分填入下表中。 

2.若四个功能之间的重要性关系排序为F2>F1>F4>F3，采用0-1评分法确定各功能的权重，并将计算

结果填入下表中。

2013年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. B.

C. D.
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3.已知A、B两方案的价值指数分别为1.127、0.961，在0-1评分法的基础上列式计算C方案的价值指

数，并根据价值指数的大小选择最佳设计方案。

4.若四个功能之间的重要性关系为：F1与F2同等重要，F1相对F4较重要，F2相对F3很重要。采用0-

4评分法确定各功能的权重，并将计算结果填入下表中（计算结果保留3位小数）。

 

第三题:20分。

 

3.某国有资金投资的大型建设项目，建设单位采用工程量清单公开招标方式进行施工招标。

建设单位委托具有相应资质的招标代理机构编制了招标文件，招标文件包括如下规定：

（1）招标人设有最高投标限价和最低投标限价，高于最高投标限价或低于最低投标限价的投标人报

价均按废标处理。

（2）投标人应对工程量清单进行复核，招标人不对工程量清单的准确性和完整性负责。

（3）招标人将在投标截止日后的90日内完成评标和公布中标候选人工作。

投标和评标过程中发生如下事件：

事件1：投标人A对工程量清单中某分项工程工程量的准确性有异议，并于投标截止时间15日前向招

标人书面提出了澄清申请。

事件2：投标人B在投标截止时间前10分钟以书面形式通知招标人撤回已递交的投标文件，并要求招

标人5日内退还已递交的投标保证金。

事件3：在评标过程中，投保人D主动对自己的投标文件向评标委员会提出了书面澄清、说明。

事件4：在评标过程中，评标委员会发现投标人E和投标人F的投标文件中载明的项目管理成员中有一

人为同一人。

【问题】

1.招标文件中，除了投标人须知、图纸、技术标准和要求、投标文件格式外，还应包括哪些内容? 

2.分析招标代理机构编制的招标文件中(1)～(3)项规定是否妥当，并分别说明理由。

3.针对事件1和事件2，招标人应如何处理?

4.针对事件3和事件4，评标委员会应如何处理?

 

第四题:20分。列出具体计算过程，计算结果保留两位小数。

2013年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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4.某工程施工合同中约定：合同工期为30周，合同价为827.28万元(含规费38万元)，其中，管理费

为直接费(分部分项工程和措施项目工程的人工费、材料费、机械费之和)的18%，利润为直接费、管

理费之和的5%，营业税税率、城市维护建设税税率、教育费附加费和地方教育附加费率分别为3%、

7%、3%和2%；因通货膨胀导致价格上涨时，业主只对人工费、主要材料费和机械费(三项费用占合同

价的比例分别为22%、40%和9%)进行调整；因设计变更产生的新增工程，业主既补偿成本又补偿利润

。

该工程的D工作和H工作安排使用同一台施工机械，机械每天工作一个台班，机械台班单价为1000元

/台班，台班折旧费为600元/台班。施工单位编制的施工进度计划，如图4-1所示。

施工过程中发生如下事件：

事件1：考虑物价上涨因素，业主与施工单位协议对人工费、主要材料费和机械费分别上调5%、6%和

3%。

事件2：因业主设计变更新增F工作，F工作为D工作的紧后工作，为H工作的紧前工作，持续时间为

6周。经双方确认，F工作的直接费(分部分项工程和措施项目工程的人工费、材料费、机械费之和

)为126万元，规费为8万元。

事件3：G工作开始前，业主对G工作的部分施工图纸进行修改，由于未能及时提供给施工单位，致使

G工作延误6周。经双方协商，仅对因业主延迟提供图纸而造成的工期延误，业主按原合同工期和价

格确定分摊的每周管理费标准补偿施工单位管理费。

上述事件发生后，施工单位在合同规定的时间内向业主提出索赔并提供了相关资料。

【问题】

1.事件1中，调整后的合同价款为多少万元? 

2.事件2中，应计算F工作的工程价款为多少万元?

3.事件2发生后，以工作表示的关键线路是哪一条?列式计算应批准延长的工期和可索赔的费用（不

含F工作工程价款）。

4.按合同工期分摊的每周管理费应为多少万元?发生事件2和事件3后，项目最终的工期是多少周?业

主应批准补偿的管理费为多少万元?

 

2013年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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第五题:20分

 

5.某工程采用工程量清单招标方式确定了中标人，业主和中标人签订了单价合同。合同内容包括六

项分项工程，其分项工程工程量、费用和计划作业时间，见表5.1。该工程安全文明施工等总价措施

项目费用6万元，其他总价措施项目费用10万元，暂列金额8万元;管理费以分项工程中人工费、材料

费、机械费之和为计算基数，费率为10%;利润与风险费以分项工程中人工费、材料费、机械费与管

理费之和为计算基数，费率为7%：规费以分项工程、总价措施项目和其他项目之和为计算基数，费

率为6%：税金率为3.5%；合同工期为8个月。

表5.1分项工程工程量、费用和计划作业时间明细表

有关工程价款支付条件如下：

（1）开工前业主向承包商支付分项工程费用(含相应的规费和税金)的25%作为材料预付款，在开工

后的第4-6月分三次平均扣回；

（2）安全文明施I等总价措施项目费用分别于开工前和开工后的第1个月分两次平均支付，其他总价

措施项目费用在第1--5个月分五次平均支付；

（3）业主按当月承包商已完工程款的90%支付(包括安全文明施工等总价措施项目和其他总价措施项

目费)；

（4）暂列金额计入合同价，按实际发生额与工程进度款周期支付；

（5）工程质量保证金为工程款的3%，竣工结算月一次扣留。

工程施工期间，经监理人核实的有关事项如下：

（1）第3个月发生现场签证计日工费用3.0万元；

（2）因劳务作业队伍调整使分项工程C的开始作业时间推迟1个月，且作业时间延长1个月；

（3）因业主提供的现场作业条件不充分，使分项工程D增加的人工费、材料费、机械费之和为6.2万

元，作业时间不变；

（4）因设计变更使分项工程E增加工程量120m2(其价格执行原综合单价)，作业时间延长1个月；

（5）其余作业内容及时间没有变化，每项分项工程在施工期间各月匀速施工。

【问题】

1.计算本工程的合同价款、预付款和首次支付的措施费。 

2.计算3、4月份已完工程价款和应支付工程进度款。

3.计算实际合同价款、合同价增加额及最终施工单位应得工程价款。

 

第六题I.土建工程:本试题分三个专业（I 土建工程、II 管道和设备工程、III 电气和自动化控制

工程），请任选其中一题作答，若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

 

6.I.土建工程

2013年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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C. D.
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背景资料：

某拟建项目机修车间，厂房设计方案采用预制钢筋混凝土排架结构。其上部结构系统如图6-I所示。

结构体系中现场预制标准构件和非标准构件的混凝土强度等级、设计控制参考钢筋含量等见表6-I所

示：

表6-I现场预制构件一览表

另经查阅国家标准图集，所选用的薄腹屋面梁混凝士用量为3.l1m3/根(厂房中间与两端山墙处屋面

梁的混凝土用量相同，仅预埋铁件下同)，所选用T型吊车梁混凝土用量，车间两端部为1.13m3/根

，其余为1.08m3/根。

【问题】

1.根据上述条件，接《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)的计算规则，在答题

纸表6-I-1中，列式计算该机修车间上部结构预制混凝土柱、梁工程量及根据设计提供的控制参考钢

筋含量计算相关钢筋工程量。 

2.利用问题1的计算结果和以下相关数据，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《

房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)的要求，在答题纸6-1-2中，编制该机修车间

上部结构分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。已知相关数据为：

（1）预制混凝土矩形柱的清单编码为010509001，本车间预制混凝土柱单件体积<3.5m3，就近插入

基础杯口，人材机合计513.71元/m3；

（2）预制混凝土基础梁的清单编码为010510001，本车间基础梁就近地面安装，单件体积<1.2m3

，人材机合计402.98元/m3；

（3）预制混凝土柱顶连系梁的清单编码为010510001，本车间连系梁单件体积<0.6m3，安装高度

<12m，人材机合计423.21元/m3；

（4）预制混凝土T型吊车梁的清单编码为010510002，本车间T型吊车梁单件体积<1.2m3，安装高度

<9.5m，人材机合计530.38元/m3；

（5）预制混凝土薄腹屋面梁的清单编码为010511003，本车间薄腹屋面梁单件体积<3.2m3，安装高

度13m，人材机合计561.35元/m3；

（6）预制混凝土构件钢筋的清单编码为010515002，本车间所用钢筋直径为6-25mm，人材机合计

6018.70元/t。以上项目管理费均以人材机为基数按10%计算，利润均以人材机和管理费合计为基数

按5%计算。

3利用以下相关数据，在答题纸上表6-I-3中，编制该机修车间土建单位工程招标控制价汇总表。已

知相关数据为：

（1）一般土建分部分项工程费用785000.00元；

（2）措施项目费用62800.00元，其中安全文明施工费26500.00元；

（3）其他项目费用为屋顶防水专业分包暂估70000.00元；

（4）规费以分部分项工程、措施项目、其他项目之和为基数计取，综合费率为5.28%；

（5）税率为3.477%。

（注：计算结果保留两位小数即可）

 

2013年建设工程造价案例分析考试真题
考试时长：150分钟 总分：140分
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第六题II管道和设备工程:本试题分三个专业（I 土建工程、II 管道和设备工程、III 电器和自动

化控制工程），请任选其中一题作答，若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

 

7.Ⅱ.管道和设备工程

某工程背景资料如下：

（1）图6.Ⅱ为某加压泵房工艺管道系统安装的截取图。

（2）假设管道的清单工程量如下：

低压管道Ф325×8管道21m；中压管道Ф219×32管道32m，Ф168×24管道23m，Ф114×16管道7m。

（3）相关分部分项工程量清单统一项目编码见下表：

（4）Ф219×32碳钢管道工程的相关定额见下表：

该工程的人工单价为80元/工日，企业管理费和利润分别是人工费的83%和35%。

【问题】

1.按照图6-Ⅱ所示内容，列式计算管道、管件安装项目的清单工程量。 

2.按照背景资料（2）、（3）给出的管道工程量和相关分部分项工程量清单统一编码，图6-Ⅱ规定

的管道安装技术要求和所示法兰数量，根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《

建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，编制管道、法兰安装项目的分部分项工程量

清单，填入答题纸表6-Ⅱ-1“分部分项工程量清单和单价措施项目与计价表”中。

3.按照背景条件4中的相关定额，根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《建设工

程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，编制Ф219×32管道(单重147.5kg/m)安装分部分项

工程量清单“综合单价分析表”。填入答题纸6-Ⅱ-2中。

 

第六题III.电气和自动化控制 :本试题分三个专业（I 土建工程、II 管道和设备工程、III 电气和

自动化控制工程），请任选其中一题作答，若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。

 

8.工程背景资料如下：

（1）图6.Ⅲ所示为某综合楼底层会议室的照明平面图。

说明：

1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来。

2.管路为镀锌电线管Ф20或Ф25沿墙、楼板暗配.顶管敷设标高除雨篷为4m外，其余均为5m。管内穿

绝缘导线BV-5002.5mm2。管内穿线管径选择：3根线选用Ф20镀锌电线管；4-5根线选用镀锌电线管

。所有管路内均带一根专用接地线（PE线）。

3.配管水乎长度见图6-III括号内数字，单位为m。

（2）照明工程的相关定额见下表：

（3）该工程的人工单价为80元/工日，管理费和利润分别按人工费的50%和30%计算。

（4）相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表：
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【问题】

1.按照背景资料(4)和图6.Ⅲ所示内容，根据和《建设工程工程量清单计价规范》

(GB50500—2013)和《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的相关规定，列式计算管、线

的工程量，将计算结果填入答题纸，在答题纸上表6-Ⅲ-1中编制该工程的“分部分项工程和单价措

施项目清单及计价表”。 

2.设定该工程镀锌电管线Ф20暗配的清单工程量按照70m计，其余条件均不变。根据上述相关定额

，计算Ф20暗配项目的综合单价，并填入答题纸上表6-Ⅲ-2“综合单价分析表”中。
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